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1 Подготовка к внедрению проекта

2 Обучение членов рабочей группы и 
персонала поликлиники

3 Оценка текущего состояния

4 Составление и согласование планов по 
решению проблем

5 Выполнение запланированных 
мероприятий проекта

6 Итоговый отчет и сдача проекта
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